

ОТЧЕТ
о реализации проекта инициативного бюджетирования

«Мечта пешехода» Бубинское сельское поселение, с. Буб, от гаража до ул. Сосновый бор.
(название проекта)

Бубинское сельское поселение
(муниципальное образование)
Сивинский муниципальный район
(наименование муниципального района/городского округа)

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, тыс. руб.					Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, тыс. руб.					Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, тыс. руб.					Отклонение, тыс. руб.	Причины отклонения
всего	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4	всего	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4	всего	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4		
1 = 2 + 3 + 4 + 5	2	3	4	5	6 = 7 + 8 + 9 + 10	7	8	9	10	11 = 12 + 13 + 14 + 15	12	13	14	15	16 = 6 - 11	17
834,866	751,37940	8,34866 6	50,9268 3	24,211 11	834,866	751,37940	8,34866	50,926 83	24,211 11	813,99435	730,50775	8,34866	50,9268 3	24,211 11	20,8716 5	Экономия в результате проведения конкурсных процедур

ДС1 - средства бюджета Пермского края;

ДС2 - собственные средства бюджета муниципального образования;

ДС3 - денежные средства населения;

ДС4 - денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности.

2. Достижение показателей результативности использования субсидии, предусмотренных Соглашением.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт
1	2	3	4	5
1	Заключение муниципального(-ых) контракта(-ов) (договора(-ов), соглашения(-й) в соответствии с действующим законодательством на выполнение работ, поставку товара, оказание услуг для муниципальных нужд в рамках реализации Проекта в срок до 1 сентября года предоставления субсидии на стоимость Проекта с учетом экономии, образовавшейся в результате проведения процедур по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	мес.	8	6
2	Реализация проекта в предусмотренные Порядком сроки с даты заключения Соглашения	мес.	12	9

Представитель инициативной группы *М.И.* /ФИО *М.И. Шаламова*
(подпись)

Достоверность сведений подтверждаю:

Глава муниципального образования (глава администрации муниципального образования) *Н.А.* /ФИО *Н.А. САНАЧЕВ*
(подпись)

Руководитель финансового органа муниципального образования *М.В.* /ФИО *М.В. КАЙГОРСДСВА*
(подпись)