



АДМИНИСТРАЦИЯ  
СИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2023

№ 277-01-01п-502

**Об утверждении Дорожной карты  
(плана мероприятий) по  
проведению работ по ремонту  
помещений здания  
муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения  
«Северокоммунарская средняя  
общеобразовательная школа»  
по адресу с.Шулынды, ул. Ленина,  
д. 18 для размещения дошкольных  
групп и обустройству детской  
прогулочной площадки**

В целях обеспечения реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в части подготовки и проведения текущего ремонта зданий общеобразовательных организаций на территории Сивинского муниципального округа для размещения в них дошкольных групп и обустройству детской прогулочной площадки

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту (план мероприятий) по проведению работ по ремонту помещений здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Северокоммунарская средняя общеобразовательная школа» по адресу с.Шулынды, ул. Ленина, д. 18 для размещения дошкольных групп и обустройству детской прогулочной площадки (далее – объект).

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль исполнения постановления возложить на начальника управления образования администрации Сивинского муниципального округа.

Глава муниципального округа -  
глава администрации Сивинского  
муниципального округа Пермского края

Ю.А. Кабанов



**Дорожная карта  
(план мероприятий)  
по проведению работ по ремонту помещений здания  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Северокоммунарская средняя общеобразовательная школа»  
по адресу с.Шулынды, ул. Ленина, д. 18  
для размещения дошкольных групп и  
обустройству детской прогулочной площадки**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный исполнитель	Результат
<b>1. Организационные мероприятия до выполнения ремонтных работ Объекта</b>				
1.1	Разработка Сметного расчета текущего ремонта дошкольных групп и обустройства прогулочной площадки	до 01.11.2023	Руководитель учреждения	смета
1.2	Подготовка пакета документов для текущего ремонта дошкольных групп и обустройства прогулочной площадки	до 01.11.2023	Руководитель учреждения	пакет документов
<b>2. Выполнение работ по ремонту и обустройству детской прогулочной площадки Объекта</b>				
2.1	Подготовка документации для проведения аукциона на выполнение работ по текущему ремонту и обустройству детской прогулочной площадки объекта	Январь 2024	Специалист по закупкам	аукционная документация
2.2	Размещение извещения о проведении электронного аукциона на выполнение работ по текущему ремонту и обустройству детской прогулочной площадки объекта	Февраль-Март 2024	ЦОЗ	извещение о проведении электронного аукциона
2.3	Заключение соглашения с МОиН ПК	Февраль-март 2024	Начальник управления образования	соглашение
2.4	Формирование кассового плана	Февраль 2024	Специалист по закупкам	кассовый план
2.5	Подведение итогов электронного аукциона	Март-апрель 2024	Комиссия по осуществлению закупки	протокол
2.6	Заключение контракта на выполнение работ по текущему ремонту и обустройству детской прогулочной площадки объекта завершено	Март-апрель 2024	Руководитель учреждения	контракт
2.7	Направление контракта в МОиН ПК	Март 2024	Начальник управления образования	контракт



2.8	Выполнение работ по текущему ремонту и обустройству детской прогулочной площадки объекта завершено	20.08.2024	Руководитель учреждения	КС-2, КС-3, акты приёма – передачи
2.9	Контроль выполнения работ по текущему ремонту и обустройству детской прогулочной площадки объекта	до 20.08.2024	Руководитель учреждения, начальник управления образования	справка
2.10	Ввод объекта в эксплуатацию	20.08.2024	Руководитель учреждения	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
<b>3. Приобретение оборудования для дошкольных групп</b>				
3.1	Проведение анализа оборудования и инвентаря для дошкольных групп	до 17.05.2024	Руководитель учреждения	аналитическая справка
3.2	Формирование Перечня оборудования и инвентаря для дошкольных групп и направление в МОиН Пк на согласование	до 20.05.2024	Начальник управления образования	реестр
3.3	Осуществление закупки оборудования и инвентаря для дошкольных групп	до 01.08.2024	Завхоз	сертификаты, декларации соответствия
3.4	Прием закупленного оборудования и инвентаря для дошкольных групп	до 20.08.2024	Руководитель учреждения	счета-фактуры, товарные накладные, УПД
<b>4. Итоговые работы по ремонту и обустройству детской прогулочной площадки Объекта</b>				
4.1	Предоставление ежеквартальной отчетности, годового отчета в МОиН ПК	в соответствии с соглашением	Начальник управления образования	отчет
4.2	Подписание акта приема-передачи и направление в МОиН ПК	15.08.2024	Начальник управления образования	акт
4.3	Предоставление фото-было, фото-стало в МОиН ПК	15.08.2024	Начальник управления образования	фотоотчет
4.4	Начало образовательного процесса для дошкольников	01.09.2024	Начальник управления образования	

